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SANTRAUKA 
COSMIC metodas apibrėžia principus, taisykles ir  standartinio funkcinio dydžio matavimo procesą.  
Šio metodo realizacija Agile projektuose, padės prognozuoti konkrečios užduoties atlikimo laiką 
ankstyvoje planavimo stadijoje. Netikslus darbo imlumo įvertinimas planavimo stadijoje gali tapti rimta 
problema, dėl ko gali nepavykti įgyvendinti projekto, arba jo dalies, laiku. Vartotojų scenarijai yra 
vertinami SP, kurie nėra verčiami į laikinę skalę, kas dar labiau apsunkina tikslų darbo imlumo įvertinimą 
pradinėje projekto ir užduočių planavimo stadijoje. Šiame darbe atliekama detali COSMIC metodo 
analizė, apžvelgiami esami įrankiai, skirti Agile projektams. Įsitikinama, kad nėra sukurto įrankio, 
leidžiančio prognozuoti vartotojų scenarijų atlikimo laiką, sujungus COSMIC su istoriniais darbų atlikimo 
duomenimis. 
Darbe iškeltų tikslų pasiekimui buvo atliktas trijų dalių eksperimentinis tyrimas kurio metu 
paaiškėjo, kad COSMIC metodo apjungimas su istoriniais darbų atlikimo duomenimis gali pateikti 
panašią ar net geresnę prognozę, lyginant su programuotojų komandos įvertinimu. Taip pat pateikiamos 
idėjos įrankio korekcijai, jos realizuojamos ir kartojamas eksperimentas. Aptariami gauti rezultatai ir 
pateikiamos išvados.  
Raktiniai žodžiai 
 COSMIC metodas, Agile projektai, darbo imlumo įvertinimas, laiko įvertis, sudėtingumo 
įvertinimas, funkciniai taškai, istoriniai duomenys, produkto šeimininkas, faktinis vartotojų 
scenarijų atlikimo laikas, Visual Studio 2013, C# programavimo kalba (WPF modelis), 
SQLite, TFS 2013 ir TFS Scrum šablonas. 
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SUMMARY 
 
COSMIC method defines principles, rules and the process of standard functional size measurement. 
Method implementation in Agile projects will help forecasting the completion time for a specific task in 
the early planning stages. Inaccurate task capacity estimation in the planning stage can become a serious 
problem which in turn may lead to not being able to complete parts of the assignment or even the whole 
project. User stories are being evaluated as SP which are not converted into a timescale which further 
complicates accurate job receptivity in the early project and task planning stage. Within this paper a 
detailed COSMIC method analysis is being performed as well as a review of existing Agile project tools. 
Also making sure that there are no other tools which allow the forecast of user story completion time by 
merging COSMIC with task completion time history log. To complete the goals of this paper a three part 
experimental survey took place which determined that the consolidation of the COSMIC method with the 
task completion time history may result in a similar or even more accurate forecast as compared to the 
forecast of a team of software developers. Also new ideas for tool adjustments are included, their 
implementation and repeating of the experiment, review of the obtained results and findings. 
 
Keywords 
COSMIC method, Agile projects, work capacity estimation, time estimate, complexity rating, 
functional points, history log, product owner, actual user story completion time, Visual Studio 2013, 
C# programming language (WPF), SQLite, TFS 2013 and TFS Scrum template.  
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TERMINŲ IR SANTRUMPŲ ŽODYNAS 
 
AGILE 
CFP 
COSMIC 
MVVM   
 
PO 
 
SCRUM 
SM 
SP 
 
TFS 
 
US 
 
WPF 
iteracinio pobūdžio programų kūrimo metodų rinkinys. 
(angl. COSMIC Function Point) – dydis apibrėžiantis vieną funkcinį tašką.  
(angl. Common Software Measurement International Consortium) – standartizuotas 
metodas naudojamas įvertinant programinės įrangos darbo imlumą. 
(angl. Model View ViewModel) – architektūrinis modelis, kuriame išskiriami 
Model, View ir ViewModel komponentai, taip užtikrinant tinkamą 
bendradarbiavimą tarp sistemos dalių. 
(angl. Product Owner) – asmuo atsakingas už naujų vartotojų scenarijų sukūrimą. 
Grandis tarp programuotojų komandos ir užsakovo. 
(angl. SCRUM) – Agile struktūra paremtas programų kūrimo metodų rinkinys.  
(angl. Scrum Master) – programuotojų komandos vadovas. 
(angl. Story Points) – matavimo vienetas, kuriuo įvertinamas vienos vartotojo 
scenarijaus realizacijos laikas. 
(angl. Team Foundation Server) – Microsoft produktas skirtas duomenų rinkimui, 
ataskaitų ir projektų stebėjimui. 
(angl. User Story) – vartotojo scenarijus. Agile projektuose vartotojo scenarijus – 
tai trumpas ir paprastas funkcionalumo aprašymas, kuris yra pateikiamas iš 
suinteresuoto asmens perspektyvos.  
(angl. Windows Presentation Foundation) – Microsoft produktas skirtas Windows 
klientinės dalies programavimui. 
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ĮVADAS 
Šiame skyriuje pristatoma tyrimų sritis bei problemos aktualumas. Suformuluojamas tiriamojo darbo 
tikslas ir uždaviniai. Aptariamas darbo naujumas ir apibrėžiama darbo struktūra.  
Tyrimo srities objektas ir problema 
Darbo objektas – darbo imlumo įvertinimas Agile projektuose. 
Problema – netikslus darbo imlumo įvertinimas planavimo stadijoje, dėl ko gali nepavykti 
įgyvendinti projekto, arba jo dalies, laiku. Vartotojo scenarijai – tai trumpi ir paprasti funkcionalumo 
aprašymai, pateikiami iš suinteresuoto asmens perspektyvos. Jų sudėtingumas yra vertinamas taškais SP, 
kurie nėra verčiami į laikinę skalę, kas dar labiau apsunkina tikslų darbo imlumo įvertinimą pradinėje 
projekto ir užduočių planavimo stadijoje. 
Tyrimo tikslas ir uždaviniai 
Pagrindinis tyrimo tikslas - pritaikyti COSMIC metodą realizacijai Agile projektuose, padėsiantį 
prognozuoti konkrečios užduoties atlikimo laiką ankstyvoje planavimo stadijoje. Tikslui pasiekti buvo 
suformuluoti šie uždaviniai: 
1. Ištirti planavimo ir likusio užduotims skirto laiko metodus naudojamus Agile projektuose.  
2. Apžvelgti kuo daugiau įvairių metodų skirtų darbo imlumo įvertinimui, bei padaryti bendras 
išvadas apie jų patikimumą ir efektyvumą.  
3. Susipažinti su jau sukurta programine įranga, taikoma vertinant vartotojo scenarijus pirminio 
planavimo metu, vėliau sekant užduočių atlikimą ir joms skirtą likusį laiko banką įvertinti jos 
privalumus bei trūkumus.  
4. Išsiaiškinti COSMIC metodo taikymą bei jo ypatumus ir sukurti viziją, pagal kurią būtų galima 
nustatyti būsimos programinės įrangos prototipo pirminius reikalavimus. 
5. Realizuoti prototipą ir atlikti eksperimentinį tyrimą, siekiant išsiaiškinti ar COSMIC metodo 
integracija Agile projektuose padeda tiksliai prognozuoti užduočių atlikimo laiką. 
Mokslinis naujumas 
Siūlomas COSMIC metodo pritaikymas Agile projektuose gali padėti išgauti kaip galima tikslesnį 
laiko įvertį apie planuojamą atlikti vartotojo scenarijų ankstyvos planavimo stadijos metu. Tai yra svarbu 
dėl kelių priežasčių: 
 žinant tikslų vartotojo scenarijaus atlikimo laiką galima atitinkamai planuoti išteklius; 
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 programuotojų komandos nuomonės dėl potencialių vartotojo scenarijų nebereikia, 
remiamasi istoriniais duomenimis. Programuotojai gali netrukdomai dirbti prie einamųjų 
užduočių. 
Darbo struktūra 
Darbą sudaro keturi pagrindiniai skyriai:  
1 Skyrius. Įvadas į tiriamąjį darbą. Šiame skyriuje pristatoma tyrimų sritis bei problemos aktualumas. 
Suformuluojamas tiriamojo darbo tikslas ir uždaviniai. Aptariamas darbo naujumas ir apibrėžiama darbo 
struktūra. 
2 Skyrius. Apžvalginė dalis. Šiame skyriuje atliekama detali COSMIC metodo analizė, apžvelgiami 
esami įrankiai, skirti Agile projektams. Įsitikinama, kad nėra sukurto įrankio, leidžiančio prognozuoti 
vartotojų scenarijų atlikimo laiką, sujungus COSMIC su istoriniais darbų atlikimo duomenimis. Taip pat 
sudaromi pirminiai reikalavimai kuriamam įrankiui. 
3 Skyrius. Reikalavimų specifikacijos ir realizacijos dalis. Skyriuje apžvelgiama ko tikimasi iš 
kuriamo įrankio ir pateikiamos panaudos atvejų diagramos. Detalizuojamas algoritmas, pristatoma 
kuriamo įrankio vizija bei aprašomi funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai. Taip pat pateikiama sistemos 
realizacija. 
4 Skyrius. Šiame skyriuje trimis etapais atliekamas eksperimentinis tyrimas, kurio metu bandoma 
išsiaiškinti, ar COSMIC metodo apjungimas su istoriniais darbų atlikimo duomenimis gali pateikti panašią 
ar net geresnę prognozę, lyginant su programuotojų komandos įvertinimu. Taip pat pateikiamos idėjos 
įrankio tobulinimui, jos realizuojamos ir kartojamas eksperimentas, siekiant gauti rezultatą kuo panašesnį 
į faktinį vartotojų scenarijų atlikimo laiką. 
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1 PROGNOZAVIMO METODŲ IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS ANALIZĖ  
1.1 Analizės tikslas 
Analizės metu bus nustatytos sukurtos programinės įrangos, skirtos darbumo imlumo įvertinimui bei 
jo pokyčio sekimui Agile projektuose, privalumai ir trūkumai. Atliekama programinės įrangos analizė. 
Apžvelgiama galimybė apjungti COSMIC metodą, skirtą darbo imlumo įvertinimui, su Agile projektais 
(vartotojų scenarijų planavimo stadijoje), bei peržiūrimi realūs taikymo pavyzdžiai. Remiantis atliktos 
analizės rezultatais vėliau bus išskiriami pagrindiniai kuriamos programinės įrangos aspektai bei 
komponentai. 
1.2 Tyrimo objekto analizė 
1.2.1 Agile metodai 
Agile - tai tam tikra programinės įrangos kūrimo ideologija [1]. Remiantis Agile manifestu [2], šis 
projektų valdymo būdas yra labiausiai orientuotas į rezultatyvumo pasiekimą mažose iteracijose, kurių 
trukmė yra nuo vienos iki keturių savaičių. Kiekviena iteracija - tai lyg mažas projektas (dar žinomas, kaip 
vartotojo scenarijus (angl. User Story)), turintis visas įprastines dalis: planavimą, reikalavimų surinkimą, 
dizainą, kodavimą, testavimą ir dokumentacijos parengimą [3]. 
Įprastinę Agile komandą sudaro: 
 Grupės vadovas (Scrum projektuose vadinamas Scrum vadovu) – atsakingas už laiku atliktus ir 
pristatytus komandos darbus; 
 Programuotojų komanda – dažniausiai tai 5-9 darbuotojai; 
 Produkto šeimininkas – asmuo atsakingas už vartotojo scenarijų parengimą ir pateikimą komandai, 
užtikrinimą jog informacija yra teisingai suprasta, komandos narių  konsultavimą bei vartotojo 
reikalavimų išaiškinimą ir jau realizuoto funkcionalumo pristatymą jam. 
Prieš prasidedant iteracijai, produkto šeimininkas suorganizuoja susirinkimą (angl. grooming), per 
kurį yra pristatomi vartotojo scenarijai, kuriuos planuojama įgyvendinti artimiausiu metu. Šio susirinkimo 
metu yra apžvelgiami jau egzistuojantys sprendimai, supažindinama su konkrečia sritimi, esant poreikiui 
peržiūrimas turimas programinis kodas. Prasidėjus iteracijai vyksta užduočių planavimas, kurio metu 
vartotojo scenarijai išskaidomi į atskiras užduotis (detaliau apžvelgta kitame skyriuje (1.2.2 Užduočių 
planavimas). Iteracijos metu vyksta užduočių realizavimas, o jos pabaigoje pasiruošiama pristatomajai 
sesijai (angl. demo), kurios metu yra pristatomas realizuotas funkcionalumas produkto šeimininkui [4]. 
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1.2.2 Užduočių planavimas 
Kodėl taip svarbu išskirti Agile metodiką iš kitų projektų valdymų tipų? Todėl, kad visos komandos 
nuomonė yra vienintelė ir lemiama, kai siekiama suplanuoti pasirinktą vartotojo scenarijaus realizaciją 
[4]. Jeigu lygintumėme su įprastiniu krioklio metodu, būtų galima pastebėti, jog jokiai programuotojų 
komandai nėra suteikiama pilna laisvė įsivertinti atliekamų užduočių imlumą [5]. Agile projektuose 
produkto šeimininkas sutaria su vartotoju dėl vartotojo scenarijaus, kurį pateikia komandai. Vartotojo 
scenarijus susideda iš trijų pagrindinių dalių: 
 koks yra pageidaujamas funkcionalumas? 
 kokiam asmeniui jis reikalingas? 
 kodėl to reikia?  
Turint atsakymus į aukščiau išvardintus pagrindinius klausimus, komanda gali pradėti planuoti 
užduotis. Išskirsčius vartotojo scenarijų į pačias mažiausias individualias užduotis, kurios idealiu atveju 
tarpusavyje nepersidengia, yra prognozuojama, kiek laiko užtruks kiekvienos atskiros užduoties atlikimas. 
Bendra visų užduočių prognozių suma ir yra laikoma vartotojo scenarijaus įgyvendinimo laiku. Nors 
užduotys suplanuojamos valandomis, tačiau pats vartotojo scenarijus yra įvertinamas kitu matu, kuris 
neturi tiesioginio atitikmens nei vienai iš laiko sistemų. Tai nebūtų didelė problema, jei komanda visuomet 
tiksliai nustatytų planuojamų užduočių darbo imlumą. 
Įvairiuose šaltiniuose teigiama, jog vartotojo scenarijų sudėtingumo įvertinimas panaudojant SP 
matą palengvina versijų išleidimo prognozę, duoda tikslesnius užduočių imlumo įvertinimus bei drastiškai 
sumažina patį planavimo laiką [6]. Tačiau problema, kad sunku pasakyti tikslų laiką, kada bus baigtas 
vartotojo scenarijus – niekur nedingsta. Ypač tai yra aktualu, kol programuotojų komanda nepradėjo 
planavimo, o produkto šeimininkui reikia žinoti bent jau preliminarų laiko intervalą, per kurį vartotojo 
scenarijus galėtų būti įgyvendintas. Agile projektai ne išimtis. Užduočių planavimo stadijoje Agile 
projektai yra tokie patys, kaip ir kiti projektai, kurių valdyme kyla sunkumų. „Pagrindine problema 
laikoma nepakankamas lengvų užduočių įvertinimas, o sudėtingų užduočių – pervertinimas“ [5, p. 82]. 
Dažnai pasitaikanti tarp programuotojų problema - pervertinti sudėtingą užduotį ir nepakankamai įvertinti 
lengvesnę, kurios įvykdymui atrodė užteks keleto valandų. Galima išmokti teisingai įvertinti darbo 
imlumą, tačiau ši patirtis įgyjama sėkmingai ir laiku įgyvendinant užduotis.  
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1.3 COSMIC metodo analizė 
COSMIC metodas apibrėžia principus, taisykles ir  standartinio funkcinio dydžio matavimo procesą. 
Funkcinis dydis – tai matavimo vienetas nurodantis funkcionalumo kiekį, kurį suteikia įrankis arba atskira 
jo dalis, visiškai neatsižvelgiant į technines arba kokybines įrankio specifikacijas [7]. 
1.3.1 Metodo pritaikomumas 
COSMIC metodas gali būti naudojamas dydžio įvertinimui toliau pateiktuose programinės įrangos 
tipuose: 
 verslui orientuotos informacinės sistemos; 
 realaus laiko programinė įranga; 
 infrastruktūros programinė įranga (pvz.: operacinės sistemos); 
 aukščiau išvardintų programinės įrangos tipų hibridai. 
Visus šiuos programinės įrangos tipus apjungia funkcijos, kurios yra susijusios su įvesties, saugojimo 
ir atkūrimo bei išvesties duomenimis. COSMIC metodas gali būti taikomas norint išmatuoti programinės 
įrangos funkcinius vartotojo reikalavimus: 
 bet kokiame išskaidymo lygmenyje – galima vertinti visą programinę įrangą arba tik jos dalį; 
 bet kuriame iš daugiasluoksnės architektūros sluoksnių; 
 bet kuriame programinės įrangos gyvavimo ciklo etape.   
1.3.2 Funkcinio dydžio matavimo principai 
Metodas yra skirtas įvertinti programinės įrangos dydį žiūrint iš vartotojo perspektyvos ir naudoja 
„bendrinį COSMIC programinės įrangos modelį“ (angl. „COSMIC Generic Software Model“), kuris yra 
paremtas esminiais programinės įrangos kūrimo principais: 
 funkciniai vartotojo reikalavimai programinei įrangai gali būti suskaidyti į unikalius 
funkcinius procesus, kurie sudaryti iš sub-procesų. Sub-procesas gali būti arba informacijos 
judėjimas arba informacijos apdorojimas; 
 kiekvienas funkcinis procesas prasideda nuo vartotojo pradinės informacijos perdavimo 
programinei įrangai; 
 vienas informacijos grupės atributas, apibūdinantis domėjimosi objektą, yra perduodamas 
informacijos judėjimu. 
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Kiekvienas informacijos judėjimas (operacija) gali būti aprašomas vienu iš keturių raktinių žodžių: 
 įėjimas – transakcija, kuri keičia vidinius programos duomenis;  
 išėjimas – transakcija, kai duomenys yra perduodami už sistemos ribų; 
 rašymas – informacijos įrašymas į duomenų saugyklą; 
 skaitymas – informacijos nuskaitymas iš duomenų saugyklos. 
Sub-procesai nėra atskirai matuojami dėl matavimų apvalinimo. Programinės įrangos dydis 
nurodomas kaip informacijos judėjimo kartų (procesų - „įėjimas“, „išėjimas“, „rašymas“ bei „skaitymas“) 
suma sudedant visus funkcinius procesus. Kiekvienas informacijos judėjimas yra skaičiuojamas kaip 
vienas CFP. Funkcinio proceso bei pačios programinės įrangos dydis turi būti ne mažesnis kaip  2 CFP, 
be jokių viršutinių limitų [7]. 
Naudojantis COSMIC metodu, galima paprastai suskaičiuoti funkcinius taškus. 1 paveiksle pateiktas 
pavyzdys, kurio bendra funkcinių taškų suma yra 6FT, nes kiekviena operacija yra įvertinama vienu 
funkciniu tašku [8]. 
 
1 pav. COSMIC metodo pritaikymo pavyzdys [8] 
Jau turint konkretų taškų skaičių galima juos paversti į laikinę išraišką, tačiau tam reikia papildomo 
pasiruošimo. Skirtingos programuotojų komandos dirba skirtingu greičiu, tad ir toki pat vartotojo 
scenarijų, įvertintą vienodu funkcinių taškų skaičiumi jos realizuos per skirtingą laiką. Akivaizdu, kad 
būtina pasitelkti istorinius duomenis siekiant išgauti laikinę išraišką iš funkcinių taškų, skirtą konkrečiai 
programuotojų komandai [9].  
Atlikus šį veiksmą ir peržiūrėjus istorinę informaciją (kiek vidutiniškai užtruko atlikti vartotojo 
scenarijus įvertintus funkcinių taškų skaičiumi) galima išvesti vidurkį, kuris parodytų, kiek laiko užtrunka 
realizuoti vieną funkcinį tašką. Tai būtų labai naudinga produkto šeimininkui, kuris galėtų greitai atlikti  
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dar net nepradėto realizuoti funkcionalumo preliminarų laiko įvertinimą ir nuspręsti ar komanda spės jį 
įgyvendinti. 
1.4 Egzistuojančių sprendimų analizė 
Siekiant tiksliai įvertinti darbo imlumą reikia ne tik naudotis tinkama programine įranga, bet ir 
išmanyti pagrindinius darbo imlumo įvertinimo metodus. 
1.4.1 Metodai taikomi darbo imlumo įvertinimui 
Yra daug skirtingų darbo imlumo įvertinimo metodų. Kai kurie autoriai pateikia net šešiolika 
skirtingų variantų [10]. Trumpai apžvelgsime kelis iš jų: 
1.4.1.1 Maksimalaus laiko įvertis 
Vienas iš laiko planavimo metodų yra maksimalaus laiko įvertis [10]. Jei programuotojas mano, jog 
užduotį gali įvykdyti per vieną dieną, jis atverčia kortelę su skaičiumi 1. Deja, vėliau šią užduotį gali tekti 
daryti kitam programuotojui, kuris iškart manė, kad ši užduotis verta dviejų ar net keturių darbo dienų, 
tokiu būdu užtrukdamas prie užduoties gerokai ilgiau nei tikėtasi. Būtent dėl šios priežasties galima 
pasinaudoti racionalia idėja - kiekvienai užduočiai rinktis didžiausią iš pateiktų laiko apskaičiavimų. Gali 
atrodyti, kad tai yra tik laiko švaistymas, tačiau, skirtingi komandos nariai apsvarsto skirtingus galimus 
sunkumus, atliekant specifinę užduotį, ir tas žmogus, kuris apskaičiavo ilgiausią laiką, greičiausiai 
apmąstė daugiausiai klausimų ir nesklandumų, galinčių atsirasti pradėjus ją įgyvendinti. 
Maksimalaus laiko įverčio pasirinkimas turi ir daugiau privalumų. Renkantis pateiktą trumpesnį 
laiko apskaičiavimą komandos narys, kuris būtų sakęs didesnį skaičių gali būti priverstas paaiškinti, kodėl 
jo planuojamas užduoties laikas yra ilgesnis. Dažnai tokioje situacijoje programuotojas gali pateikti 
didesnį laiką vien dėl patirties ar reikiamų įrankių valdymo meistriškumo stokos. Laiko apskaičiavimas 
dažniausiai remiasi savo patirties lygiu ir būtų nesąžininga, jei komandos narys jaustųsi nepatogiai 
pateikdamas savo tikrą apskaičiuotą laiką vien dėl to, kad bijotų aptarinėti savo patirties, susijusios su tam 
tikrais įrankiais arba darbo sritimi, trūkumą. 
Laiko apskaičiavimas dažniausiai remiasi darbuotojo patirtimi, jei komandos narys pateikdamas 
apskaičiuotą laiką suklystų, tai tūrėtų įtakos laiko planavimui. Paskutiniame etape renkantis ilgiausią 
apskaičiuotą laiką, galima sutrumpinti susirinkimus, skirtus laiko įvertinimui. Jei programuotojas mano, 
jog konkreti užduotis turėtų užtrukti, tarkim, aštuonias dienas, jis gali tą pasakyti aptariant užduotį 
pradžioje. Jei niekas iš kitų komandos narių neprieštarauja tokiam laiko apskaičiavimui tada užkertamas 
kelias tolimesnei bereikšmei diskusijai šia tema ir galima pereiti prie kitos užduoties. 
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1.4.1.2 Keturios reikšmės 
Viename projekte [10] buvo naudojamos keturios reikšmės - 1, 2, 4 ir 8 nurodant laiko, reikalingo 
atlikti užduotį, apskaičiavimui. Po pirmų dviejų planavimo susirinkimų buvo pastebėta, kad vos mažiau 
nei 5% užduočių buvo priskirta vieneto reikšmė ir daugiau nei 30% - dvejeto. Projekto vadovai nusprendė 
pašalinti vieneto reikšmę iš planavimo sistemos, nes tai pasirodė protingas žingsnis. Po kelių susitikimų 
paaiškėjo, dabar vos 5% užduočių buvo įvertintos dvejetu ir daugiau nei 30% - ketvertu. Manoma, kad 
taip yra dėl to, kad programuotojai yra iš prigimties gana skeptiški žmonės ir retas programuotojas yra 
pasiryžęs teigti, kad užduotis gali būti atlikta taip greitai, kaip tik įmanoma tai įvertinti. Šie atradimai 
parodo, kad vertinant užduotis geriausia naudoti mažiausiai keturias reikšmes. Taip pat geriausia naudoti 
maksimaliai 4 reikšmes, nes tai tėra apytikslis planavimas. 
1.4.1.3 Nepriklausomas balsavimas 
Kitų žmonių įtaka gali turėti esminės reikšmės sprendimui. Jei labiausiai patyręs ir gerbiamas 
komandos narys sako, jos ši užduotis verta dviejų dienų, tai yra labai tikėtina, jog ir kiti komandos nariai 
jam pritars. Dėl šios priežasties yra svarbu, kad balsavimas vyktų taip, kad komandos nariai negalėtų 
vienas kito įtakoti. Tam puikiai tinka kiekvieno nario taškų rašymas popieriaus lapuos, kurie peržiūrimi 
tik susirinkimo pabaigoje [10].  
Kitas, labai panašus metodas, tai planavimo pokeris (angl. Planning Poker), kuris tarytum apjungia 
nepriklausomo balsavimo ir keturių reikšmių metodus ir yra vienas populiariausių Agile projektuose [3]. 
1.4.2 Programinė įranga naudojama darbo imlumo įvertinimui ir vėlesnei kontrolei 
Apžvelgsime penkis skirtingus nemokamos programinės įrangos pavyzdžius:  
IceScrum – interneto įrankis, galintis pasiūlyti daugiausiai funkcionalumo [11]. Pradžioje gali 
atrodyti, kad jo naudojimas sudėtingas, tačiau užtenka prie jo įprasti, kad būtų galima įvertinti siūlomas 
galimybes. Vis dar aktyviai tobulinamas. Šis įrankis susideda iš elektroninės lentos, skirtingų užduočių 
statusų bei galimybės balsuoti įvertinant užduoties darbo imlumą planavimo pokerio metodu.  
Agilefant – greitas internetinis įrankis skirtas kurti produktus, projektus, iteracijas, ir vartotojo 
scenarijus [12]. Nors šis įrankis ir yra sukurtas Agile projektams, tačiau jame nėra tokios sąvokos kaip SP. 
XPlanner – vienas pirmųjų internetinių įrankių skirtų Agile projektų valdymui, turintis daug 
teigiamų ypatybių, kuriomis negali pasigirti kitų programinių įrangų kūrėjai. Deja, jau kurį laiką (nuo 
2006 m.) nebepasirodo atnaujinimų [13]. 
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Agilo – įrankis vis dar aktyviai tobulinamas. Nors ir turi keletą gerų ypatybių (diagramos bei 
skelbimų lenta), tačiau pati įrankio koncepcija turi trūkumų – nėra realizuotų projektų (tai reiškia, jog 
dirbant su daugiau nei vienu projektu, reikės ieškoti būdų, kaip apeiti šią spragą), sudėtinga sukurti 
iteracijų planą, nors tai dažnai naudojama užduotis [14]. 
XPStoryStudio – nors ir atrodo gražiai ir patogiai, tačiau šio įrankio atnaujinimai buvo sustabdyti 
dar 2004 m., tad šis įrankis nebebus tobulinamas [15]. 
Aukščiau aptartų skirtingų įrankių palyginimas pateiktas pirmoje lentelėje. 
1 lentelė. Programinės įrangos palyginimas 
Įrankis Pliusai Minusai 
IceScrum  Patogi vartotojo sąsaja; 
 Tinkamos diagramos; 
 Realizuotas Drag&Drop. 
 Tinkamas tik mažoms komandoms; 
 Tinkamas tik vienam projektui. 
Agilefant  Lengvas naudojimasis; 
 Patogus laiko sekimas. 
 Trūksta SP koncepcijos; 
 Per mažai ataskaitų. 
XPlanner  E-mail pranešimai; 
 Tinkamos ataskaitos; 
 Didelė funkcijų pasiūla. 
 Sudėtingas diegimas (nedirbantiems su 
Java); 
 Nėra išleidimo versijų (angl. release 
date), tik iteracijos. 
Agilo  Integruotas Wiki; 
 Išsaugoma užklausų istorija; 
 Vartotojo scenarijus gali būti išskaidytas 
į užduotis. 
 Nėra projektų; 
 Sudėtinga naudoti vartotojo sąsaja; 
 Nėra planavimo aplinkos. 
XPStoryStudio  Automatinė instaliavimo sistema.  Neveikiantis funkcionalumas su FireFox 
naršykle; 
 Nėra išleidimo versijų, tik iteracijos. 
 
1.5 Pirminiai reikalavimai prototipui 
Susipažinus su įvairiais planavimo metodais bei apžvelgus pagrindinius Agile projektuose 
naudojamus įrankius, galima apibrėžti pirminius reikalavimus prototipui. Kuriama programinė įranga turi 
sugebėti: 
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 leisti įvesti funkcinių taškų skaičių, aprašant vartotojo scenarijus; 
 užfiksuoti skirtingų komandos narių kiekvienos individualios užduoties prognozuojamą darbo 
imlumo įvertinimą; 
 kaupti istorinę informaciją apie vartotojo scenarijus ir tikrąjį jų atlikimo laiką; 
 pateikti prognozę, kiek laiko užtruks įgyvendinti vartotojo scenarijų, remiantis funkcinių taškų 
skaičiumi ir sukaupta istorine informacija.  
1.6 Analizės išvados 
Atlikus analizę paaiškėjo, kad yra įvairių darbo imlumo planavimo ir matavimo metodų, bei įrankių. 
Tačiau nėra nei vieno įrankio, kuris būtų pritaikytas konkrečiai Agile projektams ir remtųsi programuotojų 
komandos darbų istoriniais  atlikimo duomenimis bei turėtų integruotą COSMIC metodą, skirtą gauti 
greitą ir maksimaliai tikslų darbo imlumo įvertinimą. 
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2 REIKALAVIMŲ SPECIFIKACIJA IR SISTEMOS REALIZACIJA 
2.1  Funkciniai reikalavimai 
Šiame skyriuje yra sudaromi funkciniai reikalavimai, kurie gaunami detalizuojant pirminius 
reikalavimus prototipui. 
2.1.1 Bendras funkcionalumas 
Produkto šeimininkui sukūrus naują vartotojo scenarijų, jis pats galės nuspręsti ir pažymėti 
atitinkamas kuriamo komponento savybes: skaitymo ir rašymo transakcijas. Ankstyvos planavimo stadijos 
metu kiekvienas iš komandos narių turės pateikti skaitinį įvertinimą, reprezentuojantį vartotojo scenarijaus 
atlikimo laiką SP vienetais. Vėlyvoje planavimo stadijoje, kurios metu yra kreipiamas didelis dėmesys į 
vartotojo scenarijaus detales bei specifinius reikalavimus, komandos nariai išanalizavę reikalavimus 
nustato, kiek laiko užtruks įgyvendinti kiekvieną iš individualių užduočių, kurių suma yra prilyginama 
anksčiau nustatytam SP įverčiui (esant poreikiui, jis gali būti keičiamas). Pasitaiko atvejų, kai vartotojo 
scenarijus būna panašus į anksčiau realizuotą. Tokiu atveju, reikia pažymėti vartotojo scenarijų, kaip 
panašų į prieš tai buvusį ir remtis jo atlikimo greičiu. Pasibaigus iteracijai, turimi tikslūs duomenys, kiek 
laiko užtruko kiekviena iš užduočių. Remiantis šiais duomenimis galima apskaičiuoti komandos darbo 
greitį ir surasti valandinį atitikmenį vienam SP įverčiui.  
Detalizuoti funkciniai reikalavimai: 
1. aprašant vartotojo scenarijų, įvedamos skaitinės reikšmės, nurodančios kiek yra įėjimų, 
išėjimų, skaitymų ir rašymų operacijų; 
2. turi būti realizuota galimybė pažymėti vartotojo scenarijų panašiu į prieš tai buvusius, 
nurodant jų identifikacinius numerius (bus remiamasi ankstesnių vartotojo scenarijų atlikimo 
vidutiniu greičiu); 
3. į sistema turi būti įvedamas komandos narių sąrašas, kurį bus galima koreguoti; 
4. tuo atveju, kai komandos narys nedalyvauja ankstyvoje planavimo stadijoje – jo įvertinimas 
paliekamas tuščias ir neįtraukiamas į skaičiavimus; 
5. komandos narių įvertinimai pateikiami skaitine išraiška reprezentuojančia darbo valandas; 
6. esant situacijai, kai komanda pakeitė nuomonę dėl SP įverčio, šiuos pakeitimus būtina įvesti 
kuriamu įrankiu. Visa SP reikšmės istorija yra išsaugoma; 
7. pasibaigus iteracijai iš TFS modulio yra paimami duomenys, apie konkrečių užduočių faktinį 
atlikimo laiką; 
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8. tolimesnėse iteracijose įvedus funkcinių taškų skaičių yra pateikiama valandinė išraiška, kiek 
laiko užtruks įgyvendinti vartotojo scenarijų; 
9. po vartotojo scenarijaus įgyvendinimo, kai jau bus žinomas tikslus sugaištas laikas, atsidarius 
jį, bus pateiktas prognozės tikslumo procentas; 
10. skirtingi vartotojai galės atlikti skirtingus veiksmus: produkto šeimininkas neturės galimybės 
įvesti komandos narių balsavimo įvertinimų, tai galės atlikti tik grupės vadovas. Šis 
atitinkamai neturės teisės priskirti funkcinių taškų skaičiaus vartotojų scenarijams; 
11. turi būti realizuota galimybė eksportuoti istorinius duomenis kartu su prognozuotomis 
reikšmėmis Excel formatu. 
Pagrindinis kuriamos sistemos panaudojimo atvejis pateikiamas 2 paveiksle . Išskiriami trys veikėjai: 
produkto šeimininkas, grupės vadovas ir administratorius, nurodoma ir TFS sistema. Prieš pradedant darbą 
su kuriamu įrankiu administratoriaus teises turintis asmuo turės nurodyti, kokiems asmenims kokios rolės 
yra priskirtos, taip bus užtikrintas tikslingas ir korektiškas įrankio naudojimas. Produkto šeimininkui 
kuriant naują vartotojo scenarijų, jis turės nurodyti aprašymą, bei įėjimų, išėjimų, skaitymų ir rašymų 
kiekį. Programa turėdama šį įvertinimą remsis turimais istoriniais duomenimis ir pateiks prognozę, kiek 
laiko užtruks įgyvendinti konkretų vartotojo scenarijų. Bus išskirtas atvejis, kai dėl istorinių duomenų 
trūkumo prognozės pateikti nebus įmanoma. Taip pat, kitas ne mažiau svarbus atvejis, kai kuriamas 
vartotojo scenarijus bus panašus į jau anksčiau buvusius. Tokiu atveju, bus realizuota galimybė pažymėti 
tokį vartotojo scenarijų panašiu į ankstesnius, tuomet bus remiamasi ankstesnių vartotojų scenarijų 
atlikimo vidutiniu greičiu. 
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2 pav. Kuriamo įrankio panaudojimo diagrama 
Turint istorinius duomenis, kiek laiko buvo planuota, jog užtruks įgyvendinti vartotojo scenarijų, ir 
kiek faktiškai užtruko jį realizuoti, galima prognozuoti, kiek laiko prireiks ateityje. Įvedus funkcinių taškų 
skaičių, bus galima nustatyti, kiek laiko užtruks įgyvendinti vieną funkcinį tašką ir tokiu būdu apskaičiuoti 
bendrą vartotojo scenarijaus atlikimo laiką.  
 
3 pav. Įprasto scenarijaus veiklos diagrama 
3 paveiksle pateiktoje diagramoje detalizuojamas įprastinis scenarijus, kurio metu pirmiausia 
paimami istoriniai duomenys iš TFS sistemos. Vėliau gaunami komandos balsavimo rezultatai dėl 
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konkretaus vartotojo scenarijaus: tuo atveju, kai duomenys yra užpildomi neteisingai, siūloma naudotis 
pateiktu vartotojo vadovu. Tada produkto šeimininkas pateikia savo įverčius funkcinių taškų skaičiumi ir 
nurodo, ar aktualus vartotojo scenarijus yra panašus į prieš tai buvusį. Turint visą reikalingą informaciją 
yra įvertinama ar pakanka duomenų prognozei apskaičiuoti. Tuo atveju, kai istorinių duomenų trūksta, yra 
pateikiamas informacinis pranešimas. Esant pakankamam kiekiui istorinių duomenų yra atliekami 
skaičiavimai ir pateikiamas prognozuojamo vartotojo scenarijaus valandinis įvertis.  
2.1.2 Algoritmo apžvalga  
Prognozė pateikiama tik tuo atveju, jei sistemoje bus pateikta pakankamai istorinių duomenų. 
Veiklos diagrama pateikta 4 paveiksle, atvaizduoja lygiagretų reikiamos informacijos gavimą, kuri vėliau 
bus naudojama vartotojo scenarijaus atlikimo laiko prognozavimui. 
 
4 pav. Duomenų gavimo veiklos diagrama 
Pagrindine kuriamo įrankio dalimi galima išskirti prognozės skaičiavimo modulį. 5 paveiksle detaliai 
išnagrinėtas aukščiau paminėtas modulis: patikrinus ar pakanka istorinių duomenų (jei jų nepakanka, yra 
parodomas informacinis pranešimas), yra atliekami skaičiavimai. Priklausomai nuo to, ar produkto 
šeimininkas pažymėjo šį vartotojo scenarijų panašų į anksčiau buvusį, yra apskaičiuojama, kiek laiko 
užtruks įgyvendinti vartotojo scenarijų: 
 jei vartotojo scenarijus yra panašus į anksčiau buvusį, yra surandamas ankstesnio scenarijaus 
atlikimo laikas, apskaičiuojama kiek laiko užtruko vieno funkcinio taško atlikimas ir įvertis 
padauginamas iš bendro funkcinių taškų skaičiaus priskirto aktualiam vartotojo scenarijui; 
  tuo atveju, kai vartotojo scenarijus nėra panašus į anksčiau buvusį, remiantis istoriniais 
duomenis apskaičiuojama, kiek laiko užtruko atlikti vartotojo scenarijus. Suradus šį 
atitikmenį, apskaičiuojama kiek laiko užtrunka vieno funkcinio taško atlikimas ir šis įvertis 
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yra taip pat padauginamas iš produkto šeimininko nurodyto funkcinio taškų skaičiaus. Tokiu 
būdu gaunamas įvertis, parodantis laiką, reikalingą šiuo metu planuojamo vartotojo 
scenarijaus atlikimui. 
 
5 pav. Prognozės skaičiavimo diagrama 
Priklausomai nuo istorinių duomenų kiekio ir prieinamumo, galima vis tiksliau ir tiksliau 
prognozuoti vartotojo scenarijų atlikimo laiką. 
2.2 Nefunkciniai reikalavimai 
Šiame skyriuje apžvelgiami nefunkciniai sistemos reikalavimai, kurie padės dar geriau išanalizuoti 
kuriamos sistemos detales.  
Kaip ir kiekviena programinė įranga, taip ir kuriamas įrankis, turi būti patogus naudoti. Apžvelgus 
sukurtos programinės įrangos pavyzdžius, nustatyta, kokie vartotojo sąsajos elementai ir minimalūs 
kokybės kriterijai yra būtini kuriamam įrankiui: 
1. F1 mygtuko panaudojimas vartotojo pagalbos pateikimui;  
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2. Bandant įvesti ne skaitinę reikšmę (nurodant komandos narių įverčius arba įėjimus, išėjimus, 
skaitymą ir rašymą) programa pateiks informacinį pranešimą apie nekorektiškus duomenis; 
3. TFS sistemos nepasiekiamumo atveju (esant ryšio sutrikimams) sistema informuos vartotoją 
apie tai ir bandys prisijungti kas 10 sekundžių, kol pavyks tai padaryti; 
4. Vartotojas galės nenutrūkstamai naviguoti per vieno lango duomenų laukus mygtuko „Tab“ 
pagalba; 
5. Išsaugojus rezultatus, sistema pateiks pranešimą, apie sėkmingai įvykdytą veiksmą; 
2.3 Reikalavimų analizės apibendrinimas 
Reikalavimų analizės metu buvo detalizuoti pirminiai reikalavimai išskiriant juos į pagrindinius 
funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kurių įgyvendinimas užtikrins kuriamo įrankio korektišką ir 
nenutrūkstamą veikimą. Nustatytos pagrindinės rolės, kurias įgaus sistema besinaudojantys asmenys. 
Pateiktas bendras algoritmo aprašas, kuriame išskirti pagrindiniai sudedamieji elementai ir būsimi 
skaičiavimai. Svarbiausia kuriamo įrankio dalis – prognozės skaičiavimo modulis, išnagrinėtas ir 
detalizuotas, siekiant užtikrinti teisingą ir kuo tikslesnį prognozuojamo laiko įverčio nustatymą.  Numatyti 
kokybės kriterijai atsarginių kopijų periodiškumui bei ryšio sutrikimo atvejų metu – laukimo laikui.   
2.4 Sistemos projektas 
Apžvelgus detalizuotus reikalavimus kuriamam įrankiui, buvo pasirinkta: 
 Visual Studio 2013; 
 C# programavimo kalba (WPF modelis); 
 SQLite biblioteka prisijungimui ir duomenų gavimui iš duomenų bazės; 
 TFS 2013 sistema ir TFS Scrum šablonas. 
  
27 
 
2.5 Realizacijos modelis 
6 paveiksle pateikta bendra klasių diagrama. 
 
6 pav. Įrankio klasių diagrama 
Kiekvienai atskirai grafinei vartotojo sąsajai yra sukuriama nauja klasė, kurios pavadinimo pabaigoje 
pridedamas žodis atvaizdavimas (angl. View). Išskiriamos atskiros klasės prisijungimui prie duomenų 
bazės ir TFS sistemos. Taip pat, pagrindinė atvaizdavimo modelio klasė, paveldinti informaciją iš bazinės 
klasės ir turinti priėjimą prie informacijos apie vartotojo scenarijų. 
2.5.1 Loginė sistemos architektūra 
Pagal 2 paveiksle pateiktą panaudos diagramą buvo kuriama sistemos architektūra. Pirmiausia 
išskiriami du skirtingi duomenų atvaizdavimai produkto šeimininkui (PO) ir komandos vadovui (SM). 
Taip pat integruojamas prisijungimas prie duomenų bazės, kurioje saugoma informacija apie vartotojo 
scenarijus. Galiausiai realizuojamas prisijungimas prie TFS sistemos, iš kurios gaunami istoriniai 
duomenys apie vartotojo scenarijus, prognozuojamą ir faktinį užduočių atlikimo laiką. Turint visus šiuos 
duomenis, galima prognozuoti, kiek laiko turėtų užtrukti vartotojo scenarijaus realizavimas. Loginė 
sistemos architektūra pateikta 7 paveiksle. 
 
7 pav. Loginė sistemos architektūra 
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Svarbu paminėti, kad SM rolė nėra būtina (pažymėta punktyrine linija) – įrankiu galima pilnai 
naudotis ir gauti prognozuojamą valandinę išraišką remiantis tik istoriniais duomenimis ir PO įvestu 
funkcinių taškų skaičiumi. Komunikacija su duomenų baze reikalinga dėl keleto dalykų: įrašymas skirtas 
išsaugoti informaciją apie naują vartotojo scenarijų kartu su PO nurodytu funkcinių taškų skaičiumi, 
nuskaitymas – duomenų atvaizdavimui. Prisijungimas ir bendradarbiavimas su TFS sistema reikalingas 
siekiant gauti istorinius duomenis apie jau atliktus vartotojo scenarijus. Tiesa, TFS sistemoje saugoma 
informacija apie vartotojo scenarijus, kurie nėra vertinami laikine išraiška. Kiekvienas vartotojo scenarijus 
turi įvertinimą pateiktą SP. Norint surasti laiką, kuris buvo sugaištas atliekant vartotojo scenarijų, reikėjo 
rasti susietų užduočių prognozuojamą ir realų atlikimo laikus. 
2.5.2 Sistemos komponentų struktūra 
Įrankis buvo kurtas remiantis MVVM architektūra. Ši architektūra leidžia patogiai išskirti sistemos 
komponentus, taip užtikrinant, kad atvaizduojama informacija būtų korektiška ir pasiektų tik tas sistemos 
dalis, kurioms ji skirta. 8 pav. Įrankio pavaizduotas šių komponentų išskyrimas. 
 
8 pav. Įrankio komponentų struktūra 
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Tolimesniuose skyriuose (2.5.2.1 ir 2.5.2.2) yra išsamiau apžvelgiami atvaizdavimo ir atvaizdavimo 
modelio komponentai bei pateikiamas jų detalus paaiškinimas. 
2.5.2.1 Atvaizdavimas (View) 
Šiame skyriuje apžvelgiamos įrankio grafinės vartotojo sąsajos. Atsidarius programą pirmiausia 
reikia pasirinkti rolę (SM arba PO), su kuria jungiamasi prie įrankio. Prisijungus kaip SM – galima suvesti 
informaciją apie egzistuojančio (turi būti įvesta informacija TFS sistemoje) vartotojo scenarijaus užduočių 
balsavimo rezultatus. TFS sistemoje yra saugoma informacija tik apie konkrečių užduočių planuojamą 
atlikimo laiką, tačiau nėra galimybės įvesti individualių programuotojų balsavimo rezultatų. Prisijungus 
kaip PO – galima peržiūrėti egzistuojančius vartotojų scenarijus, pažiūrėti planuotą atlikimo laiką ir 
faktinį. Taip pat realizuota galimybė sukurti naują vartotojo scenarijų (jis taip pat turi egzistuoti TFS 
sistemoje) papildomai įvedant funkcinių taškų skaičių. Pasirinkus žymę, jog vartotojo scenarijus yra 
panašus į anksčiau buvusius – atsiveria langas, kuriame galima pažymėti net keletą vartotojo scenarijų. 
Grafinės vartotojo sąsajos yra pateiktos 9 paveiksle. 
 
9 pav. Atvaizdavimo struktūra 
SM rolė yra reikalinga tik tam, kad būtų galima pažymėti individualius programuotojų balsavimo 
rezultatus, nes visą kitą informaciją galima gauti iš TFS sistemos. Siekiant išsiaiškinti individualių 
programuotojų balsavimų rezultatus ir jų vėlesnį palyginimą su realiais duomenimis, galima įvesti 
rezultatus pasirinkus SM rolę ir sekti nuokrypį. 
2.5.2.2 Atvaizdavimo modelis (ViewsModel) 
Šiame skyriuje apžvelgiami pagrindiniai atvaizdavimo modelio komponentai, kurių struktūra 
pateikta 10 paveiksle. 
30 
 
 
10 pav. Atvaizdavimo modelio struktūra 
Bazinis atvaizdavimo modelio komponentas apima informaciją apie pavienius atvaizdavimo 
modelius ir konkrečius vartotojo scenarijus. Šis komponentas yra atsakingas už tai, kad aktuali informacija 
pasiektų reikalingas įrankio dalis. Vartotojo scenarijaus komponentas užtikrina, kad programos paleidimo 
metu visa naujausia informacija susijusi su vartotojo scenarijais būtų išsaugota atmintyje ir atlikus 
pakeitimus apie tai informuotų atvaizdavimo modelius. Naudojant MVVM architektūrą pavyko sėkmingai 
atskirti dalis, kurios yra atsakingos už logiką ir kurios skirtos pasikeitusios informacijos atvaizdavimui. 
2.6 Sistemos veikimo aprašymas 
Paleidus programą visų pirma reikia pasirinkti rolę (SM arba PO) ir paspausti atitinkamą mygtuką. 
SM grafinė vartotojo sąsaja suteikia galimybę įvesti individualius programuotojų komandos balsavimo 
rezultatus, kurie yra išsaugomi duomenų bazėje. Vėliau, kai vartotojo scenarijus jau yra įgyvendintas, 
galima pažiūrėti, kaip skiriasi individualių programuotojų balsavimo rezultatai palyginus su esama 
situacija. PO rolė turi daugiau galimybių: peržiūrėti atliktus vartotojo scenarijus, įvesti naują ir susieti jį 
su jau atliktais vartotojo scenarijais. Pažymėjus, jog vartotojo scenarijus yra panašus į anksčiau buvusį, 
funkcinio taško įvertis yra apskaičiuojamas išvedant vidurkį iš istorinių vartotojo scenarijaus atlikimo 
duomenų. Siekiant, kad prognozė būtų kuo tikslesnė, pirmas tris iteracijas yra kaupiami duomenys apie 
planuojamų atlikti užduočių laiką ir jų realią trukmę. Praėjus trims iteracijoms, įrankis jau gali pateikti 
prognozę, kiek laiko užtruks atlikti vartotojo scenarijų, įvedus tik funkcinių taškų skaičių. 
2.7 Testavimo modelis 
Įgyvendinus iškeltus reikalavimus ir pabaigus įrankio kūrimą buvo paruoštas testavimo planas: 
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 programinio kodo padengimas testais (angl. Unit Test); 
 ne mažiau kaip penkių vartotojų scenarijų realių duomenų sukaupimas; 
 duomenų įvedimas į sistemą; 
 naujo vartotojo scenarijaus kūrimas ir palyginimas su realiais duomenimis; 
 naujo, panašaus į ankstesnį, vartotojo scenarijaus kūrimas ir palyginimas su realiais 
duomenimis; 
 testavimo rezultatų apžvalga ir įrankio įvertinimas. 
2.8 Testavimo duomenys ir rezultatai  
Šiame skyriuje apžvelgiami testavimo rezultatai ir įvertinamas įrankio tinkamumas naudoti.  
Pirmų trijų iteracijų istoriniai duomenys buvo išsaugoti duomenų bazėje. Vedant likusiųjų iteracijų 
duomenis nebuvo nurodytas realus užduočių atlikimo laikas (nors jis ir buvo žinomas). 2 lentelėėje 
pateikiama informacija apie vartotojo scenarijus, programuotojų komandos pateiktus laikinius įverčius, 
faktinį atlikimo laiką ir įrankio pateiktą prognozę. 
2 lentelė. Testavimo rezultatų analizė 
Vartotojo 
scenarijaus Nr. 
Bendras 
programuotojų 
įvertis (val.) 
Faktinis atlikimo 
laikas (val.) 
Ar scenarijus 
panašus į 
ankstesnį? 
Įrankio pateikta 
prognozė (val.) 
15827 85 128 Taip 94 
15828 47 65 Ne 72 
15829 78 70 Ne 85 
15830 96 134 Ne 123 
15831 112 148 Ne 137 
 
Įrankis buvo testuojamas su penkių vartotojo scenarijų duomenų rinkiniu. Apžvelgus testavimo 
duomenis, paaiškėjo, kad pateikiama prognozė yra artimesnė faktiniam atlikimo laikui, nei bendras 
programuotojų įvertis. 
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3 TYRIMO IR EKSPERIMENTINĖ DALIS  
3.1 Eksperimento planas  
Eksperimentui buvo pasirinkta viena programuotojų komanda, kurią sudaro 5 programuotojai. 
Surinkti pusės metų istoriniai duomenys apie vartotojų scenarijus: pateiktas bendras komandos narių darbo 
imlumo įvertis pagrindinės planavimo stadijos metu, bei faktinis vartotojų scenarijų atlikimo laikas. Taip 
pat paprašyta dviejų produktų šeimininkų naudojantis įrankiu priskirti funkcinių taškų skaičių kiekvienam 
iš vartotojų scenarijų. 
Per pusės metų laikotarpį pavyko sukaupti 60 vartotojų scenarijų istorinius duomenis, kurie 
naudojami trijuose skirtinguose tyrimo etapuose: 
 1 etapas – gauti informaciją apie funkcinius taškus iš produktų šeimininkų apie vartotojų 
scenarijus. Numatomi veiksmai: išanalizuoti duomenis, pateikti rezultatus ir atlikti įrankio 
korekciją, jeigu pateikiama įrankio prognozė yra mažiau teisinga nei bendras programuotojų 
komandos narių darbo imlumo įvertis; 
 2 etapas – pakartoti eksperimentą eliminuojant tokius istorinius duomenis, kur programuotojų 
komandos narių balsavimo įvertis turėjo didesnę nei 50 procentų paklaidą. Esant poreikiui 
pakeisti įrankio veikimą taip, kad prognozė būtų kuo artimesnė faktiniam vartotojų scenarijų 
atlikimo laikui; 
 3 etapas – pakartotinai surinkti informaciją apie vartotojų scenarijų funkcinių taškų įverčius iš 
produktų šeimininkų. Apžvelgti rezultatus ir pateikti idėjas tolimesniam įrankio tobulinimui. 
Šiame skyriuje apžvelgiami eksperimentinio tyrimo rezultatai po kiekvieno iš trijų etapų. Siekiamas 
rezultatas – įrankio pateikiama prognozė apie vartotojo scenarijaus atlikimo laiką ankstyvoje planavimo 
stadijoje, įvedus tik funkcinių taškų skaičių pagal pateiktą vartotojo scenarijaus aprašymą, kuri būtų 
tikslesnė už bendrą programuotojų komandos darbo imlumo įvertį ir kuo artimesnė faktiniam vartotojų 
scenarijų atlikimo laikui. Eksperimento metu įrankis gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į skirtingų 
tyrimo etapų rezultatus. 
3.2 Eksperimento rezultatai 
Šioje darbo dalyje atliekami trys eksperimentinio tyrimo etapai ir pateikiami jų rezultatai. Atlikus 
kiekvieno tyrimo etapo rezultatų analizę buvo nuspręsta kokie pakeitimai reikalingi įrankiui, kad 
pateikiama prognozė būtų kuo artimesnė faktiniam vartotojų scenarijų atlikimo laikui.  
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3.2.1 Etapas Nr. 1  
Pirmojo etapo metu du produktų šeimininkai įvertino vartotojų scenarijus, kiekvienam iš jų 
priskirdami funkcinių taškų įvertį. Vienas funkcinio taško įvertis buvo apskaičiuotas pagal žemiau pateiktą 
formulę, kur val – faktinis vartotojo scenarijaus atlikimo laikas. 
1𝐹𝑇 į𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑠 = ∑ 𝑣𝑎𝑙 / ∑ 𝐹𝑇 
Svarbu pastebėti, kad tik vienas iš produktų šeimininkų yra susipažinęs su COSMIC metodu bei 
funkcinių taškų skaičiavimo principais, todėl produktų šeimininkų nuomonė apie funkcinių taškų skaičių 
priklausantį individualiems vartotojų scenarijams gali stipriai skirtis. 
Svarbiausi klausimai, į kuriuos buvo siekiama atsakyti pirmojo eksperimentinio tyrimo etapo metu:  
 Ar COSMIC metodo naudojimas Agile projektuose padeda tiksliau suplanuoti darbo laiką? 
T.y. ar pateikta prognozė yra artimesnė faktiniam atlikimo laikui, nei bendras programuotojų 
komandos narių laikinis įvertis? 
 Ar pateiktos prognozės bendras nuokrypis yra mažesnis, nei programuotojų komandos laikinis 
įvertis, lyginant su faktiniu vartotojų scenarijų atlikimo laiku? 
 Kokie pakeitimai reikalingi įrankiui, siekiant gauti geresnius rezultatus (prognozė kuo 
artimesnė faktiniam atlikimo laikui)? 
11 paveiksle pateikiama informacija apie visų vartotojų scenarijų bendrą atlikimo laiką (faktinis 
atlikimo laikas val.), įrankio pateikiamas prognozes, funkcinius taškus priskiriant skirtingiems produktų 
šeimininkams, bei programuotojų komandos prognozuojamą laikinį įvertį. Akivaizdu, kad niekam iš 
eksperimento dalyvių nepavyko tiksliai nuspėti, kiek laiko užtruks atlikti vartotojų scenarijus, tačiau 
pirmajam produkto šeimininkui priskiriant funkcinius taškus pavyko gauti prognozę, kuri yra artimesnė 
faktiniam vartotojų scenarijų atlikimo laikui. 
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11pav. Komandos įverčio ir dviejų prognozių palyginimas su faktiniu US atlikimo laiku 
I ir II prognozės yra pateikiamos gavus produktų šeimininkų įverčius apie funkcinių taškų skaičių 
kiekvienam iš vartotojo scenarijų. 
12 paveiksle pateikta informacija apie kiekvieno iš eksperimento dalyvių gautą bendrą nuokrypį 
lyginant su faktiniu vartotojų scenarijų atlikimo laiku. 
 
12 pav. Komandos įverčio ir prognozių nuokrypio palyginimas 
Priežasčių, kodėl prognozės taip stipriai skiriasi yra ne viena, tačiau pagrindinė problema išryškėjusi 
studijuojant eksperimento rezultatus – istoriniuose duomenyse gali būti didelių paklaidų. Pvz., vartotojo 
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scenarijus išties buvo sudėtingesnis, nei pradžioje atrodė programuotojų komandai, todėl ji skyrė ženkliai 
per mažą įvertinimą. Vartotojo scenarijus turi tik aprašymą, pagal kurį yra skiriami programuotojų 
komandos įvertinimai. Pagal tą patį aprašymą yra skiriami ir funkciniai taškai. Jeigu vartotojo scenarijus 
buvo aprašytas netinkamai ar nepilnai, tai gali sutrukdyti produkto šeimininkui įvesti teisingą funkcinių 
taškų skaičių. Esant didesnei nei 50 proc. paklaidai, tokius istorinius duomenis būtų galima eliminuoti, 
siekiant turėti tikslesnį funkcinio taško įvertį. 
6.1 priede pateikiama pilna informacija apie pirmojo tyrimo etapo rezultatus. Net 21,67 proc. 
vartotojų scenarijų (pažymėti raudona spalva) buvo pervertinti (kai paklaida viršijo 50 proc. ribą) 
programuotojų komandos narių, todėl galima daryti prielaidą, jog pašalinus nekorektiškus istorinius 
duomenis, prognozuojamas vartotojo scenarijaus atlikimo laikas taps artimesnis faktiniam atlikimo laikui.  
Analizuojant atskirus vartotojų scenarijus pastebėta, kad: 
 pirmam produkto šeimininkui skiriant funkcinius taškus net 70 proc. vartotojų scenarijų buvo 
įvertinti geriau (arčiau faktinio atlikimo laiko) nei programuotojų komandos įvertis; 
 antrojo produkto šeimininko atveju šis įvertinimas sumažėjo iki 43,34 proc.; 
 26,92 proc. blogiau prognozuotų vartotojų scenarijų buvo tiesiogiai susiję su nekorektiškais 
aktualaus vartotojo scenarijaus duomenimis (pvz. netikslus vartotojo scenarijaus aprašas).  
3.2.2 Etapas Nr. 2  
Atsižvelgiant į pirmojo tyrimo etapo eigą ir gautas analizės išvadas buvo nuspręsta pakoreguoti 
įrankį. Kai vartotojo scenarijaus faktinis atlikimo laikas skiriasi nuo bendro komandos narių įverčio 
daugiau nei 50 proc., istoriniai duomenys bus eliminuojami. Peržiūrėjus vartotojų scenarijų duomenis, 
paaiškėjo, kad eksperimento apimtis sumažėjo nuo 60 iki 47. Antrojo etapo metu eksperimentas bus 
pakartojamas su visais likusiais vartotojų scenarijais. 
Svarbiausi klausimai, į kuriuos bus siekiama atsakyti antrojo etapo metu:  
 Ar ekstremumų pašalinimas padeda gauti teisingesnę prognozę nei bendras programuotojų 
komandos narių laikinis įvertis? 
 Ar pateikta prognozė yra artimesnė faktiniam vartotojų scenarijų atlikimo laikui? 
 Kaip galima patobulinti įrankį, siekiant gauti geresnius rezultatus? 
13 paveiksle pateikta informacija apie visų vartotojų scenarijų bendrą atlikimo laiką (faktinis 
atlikimo laikas val.), įrankio pateikiamas prognozes, funkcinius taškus priskiriant skirtingiems produktų 
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šeimininkams, bei programuotojų komandos prognozuojamą laikinį įvertį. Galima pastebėti, kad niekam 
nepavyko tiksliai nuspėti kiek laiko užtruks atlikti vartotojų scenarijus, tačiau šio etapo metu pastebėtas 
ženklus visų eksperimento dalyvių tikslesnis (artimesnis faktiniam atlikimo laikui) laiko prognozavimas. 
 
13 pav. Komandos įverčio ir dviejų prognozių palyginimas su faktiniu US atlikimo laiku 
14 paveiksle pateikta informacija apie pirmojo ir antrojo etapo eksperimento dalyvių nuokrypį nuo 
faktinio vartotojų scenarijų atlikimo laiko, išreikštą valandomis. 
 
14 pav. Komandos įverčio ir prognozių nuokrypio palyginimas I ir II etapuose 
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Analizuojant antrojo etapo rezultatus buvo pastebėta, kad: 
 programuotojų komandai pavyko 29,01 proc. tiksliau nustatyti vartotojų scenarijų faktinį 
atlikimo laiką, nei I etape; 
 I prognozės rezultatas pagerėjo net 80,12 proc., tačiau įvertinus vartotojų scenarijus 
individualiai, pateiktas  darbo imlumo įvertis valandomis, tapo 30,95 proc. tolimesnis 
faktiniam vartotojų scenarijų atlikimo laikui (lyginant su programuotojų komandos nuomone); 
 II prognozės rezultatas pagerėjo net 70,18 proc.. Šis ženklus  tiek I, tiek II prognozės 
pagerėjimas gali būti susijęs su ekstremumų pašalinimu, nes kitos eksperimentinio tyrimo 
sąlygos išliko nepakitusios; 
 Vertinant abiejų prognozių tikslumą I ir II tyrimo etapuose, paaiškėjo, kad įrankis pateikia 
2,75 proc. tikslesnę prognozę, nei programuotojų komanda. 
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad abiejuose etapuose tiek programuotojų komandos nariai, tiek 
produktų šeimininkai skirdami funkcinius taškus, neįvertino vartotojų scenarijų t.y. skyrė mažesnį valandų 
ar funkcinių taškų skaičių nei faktinis atlikimo laikas. Šis faktas yra visiškai natūralus, nes žmonės 
nežinodami konkrečių užduoties sąlygų, yra linkę manyti, kad sugebės ją atlikti greičiau [16]. 
6.2 priede pateikiama išsami informacija apie antrojo tyrimo etapo rezultatus. 
Analizuojant atskirus vartotojų scenarijus buvo pastebėta, kad: 
 I produkto šeimininkas skirdamas funkcinius taškus kiekvienam iš vartotojų scenarijų 
sugebėjo 44,32 proc. pagerinti prognozę, t.y. prognozė gauta naudojantis įrankiu buvo 
tikslesnė, nei programuotojų komandos nuomonė; 
 II produkto šeimininkas šį rodiklį pablogino 10,19 proc.; 
 pašalinus ekstremumus buvo gauti geresni rezultatai nei pirmajame etape, t.y. prognozė tapo 
artimesnė faktiniam atlikimo laikui.  
Aptarus abiejų etapų rezultatus su produktų šeimininkais, paaiškėjo, kad didžiausias sunkumas, su 
kuriuo buvo susiduriama – tai nevisiškai aiškus COSMIC metodo funkcinių taškų priskyrimas. Buvo 
pasiūlyta idėja pakoreguoti įrankį taip, kad vietoj vieno skaičiaus, atitinkančio funkcinius taškus, būtų 
galima įvesti raidžių S, M ir L atitikmenis kiekvienai iš operacijų (įėjimas, išėjimas, rašymas ir skaitymas). 
Kiekviena iš raidžių identifikuoja operacijas pagal sudėtingumą (plačiau apžvelgta 3.2.3 skyriuje). 
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3.2.3 Etapas Nr. 3 
Atsižvelgiant į antrojo etapo rezultatus, buvo atlikta įrankio korekcija pagal produktų šeimininkų 
pateiktus pasiūlymus. Rezultatų analizės metu paaiškėjo, kad produktų šeimininkams yra sudėtinga 
priskirti funkcinių taškų kiekį skaitine išraiška. Siekiant ne tik palengvinti jų darbą, bet ir gauti tikslesnę 
prognozę, buvo nuspręsta pakeisti funkcinių taškų įvedimą juos skirstant į tris sudėtingumo lygius (S, M 
ir L). Kiekviena iš operacijų (įėjimas, išėjimas, skaitymas, rašymas) nuo šiol gali būti įvertinama naudojant 
S, M ir L raides nurodant kiek lengvų, vidutiniškų ir sudėtingų operacijų turi kiekvienas iš vartotojų 
scenarijų. Toks funkcinių taškų priskyrimas turėtų padėti gauti tikslesnę prognozę. 
Atlikus įrankio korekciją funkcinius taškus galima įvesti naudojant raides, o vienas funkcinis taškas 
yra apskaičiuojamas pagal formulę, pateiktą žemiau, kur Op – viena iš operacijų, o S, M ir L reikšmės, 
kurios yra padaugintos iš koeficientų ir susumuojamos. 
𝐹𝑇 = ∑ 𝑂𝑝 (1𝑆 + 2𝑀 + 3𝐿) 
Svarbiausi klausimai, į kuriuos bus siekiama atsakyti paskutiniojo tyrimo etapo metu:  
 Ar funkcinių taškų priskyrimas naudojant simbolius padeda gauti teisingesnę prognozę nei 
bendras programuotojų komandos narių laikinis įvertis? 
 Ar pateikta prognozė yra artimesnė faktiniam vartotojų scenarijų atlikimo laikui? 
 Kaip dar galima patobulinti įrankį, siekiant gauti geresnius rezultatus? 
Pristačius įrankio pakeitimus produktų šeimininkams, buvo paprašyta įvertinti 47 vartotojų 
scenarijus iš naujo, šiems priskiriant raides S, M ir L. 
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15 pav. Komandos įverčio ir dviejų prognozių palyginimas su faktiniu US atlikimo laiku 
15 pav. Komandos įverčio ir dviejų prognozių palyginimas su faktiniu US atlikimo laikueiksle 
pavaizduotas programuotojų komandos ir prognozių palyginimas su faktiniu vartotojų scenarijų atlikimo 
laiku. Šio etapo metu abiejų produktų šeimininkų pateikti funkcinių taškų įverčiai, buvo tikslesni už 
programuotojų komandos pateiktą įvertinimą. Visų trijų etapų bendro komandos įverčio ir prognozių 
nuokrypio palyginimas pateiktas 16 paveiksle. 
 
 
16 pav. Komandos įverčio ir prognozių nuokrypio palyginimas visuose etapuose 
Galima pastebėti, kad paskutiniojo etapo metu, įrankio pateikiama prognozė tapo ženkliai (37,59 
proc.)  artimesnė faktiniam vartotojų scenarijų atlikimo laikui. 
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17 pav. Prognozių palyginimas visuose tyrimo etapuosepavaizduota informacija apie klaidingų 
(tokių, kur įrankio pateikiama prognozė buvo mažiau teisinga lyginant su programuotojų komandos 
nuomone) vartotojų scenarijų įvertinimus skirtinguose tyrimo etapuose. Galima pastebėti, kad pirmajam 
produkto šeimininkui priskiriant funkcinius taškus individualiems vartotojų scenarijams, klaidingų 
prognozių daugėjo, tuo tarpu funkcinius taškus priskiriant antrajam produkto šeimininkui – trečiajame 
etape pavyko šį rodiklį šiek tiek sumažinti. Svarbu paminėti, kad bendras prognozės tikslumas (vertinant 
įrankio pateikiamą prognozę su faktiniu atlikimo laiku) gerėjo visuose trijuose tyrimo etapuose. 
 
17 pav. Prognozių palyginimas visuose tyrimo etapuose 
Aptarus visų trijų eksperimentinio tyrimo rezultatus su produktų šeimininkais buvo pasiūlyta įdomi 
idėja tolimesniam įrankio tobulinimui: automatizuotas funkcinių taškų priskyrimas pagal raktinius 
vartotojų scenarijų aprašymo žodžius. Apžvelgus visus eksperimento metu įvertintus vartotojų scenarijus, 
paaiškėjo, kad yra ganėtinai sudėtinga atskirti individualius aprašymo žodžius ir suteikti jiems svorinius 
koeficientus, nes: 
 aprašymai yra nestruktūrizuoti;  
 sudaromi naudojant šnekamąją kalbą; 
 žodžiai, kurie kartojasi, nėra raktiniai. 
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Žinoma, turint daugiau informacijos apie vartotojų scenarijus, šią idėją būtų galima realizuoti. 
0 priede pateikiama išsami informacija apie trečiojo tyrimo etapo rezultatus. Analizuojant atskirus 
vartotojų scenarijus buvo pastebėta, kad: 
 vartotojų scenarijai buvo įvertinti nepakankamai (t.y. nuokrypis nuo faktinio atlikimo laiko 
yra neigiamas), kaip ir pirmuosiuose tyrimo etapuose; 
 naudojant sukurtą įrankį trečiojo etapo metu, buvo gauta 37,59 proc. tikslesnė prognozė, nei 
programuotojų komandos nuomonė, lyginant su faktiniu atlikimo laiku. 
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4 IŠVADOS 
1. Yra įvairiausių darbo imlumo planavimo metodų bei įrankių skirtų planuoti ir sekti vėlesnį užduočių 
statusą vartotojų scenarijų realizavimo metu, tačiau nėra nei vieno įrankio, kuris būtų pritaikytas Agile 
projektams. Taip pat remtųsi konkrečios programuotojų komandos istoriniais užduočių atlikimo 
duomenimis, bei turėtų integruotą COSMIC metodą, skirtą gauti greitą ir tikslų darbo imlumo 
įvertinimą ankstyvoje planavimo stadijoje.  
2. COSMIC metodo pritaikymas Agile projektuose svarbus dėl kelių priežasčių: žinant tikslų vartotojo 
scenarijaus atlikimo laiką galima atitinkamai planuoti resursus; programuotojų komandos nuomonės 
dėl potencialių vartotojo scenarijų nebereikia, remiamasi istoriniais duomenimis. Programuotojai gali 
netrukdomai dirbti prie einamųjų užduočių. 
3. Darbo metu sukurtas įrankis, skirtas produktų šeimininkams įvertinti vartotojų scenarijus funkciniais 
taškais ir gauti prognozę pagal istorinius duomenis. Įrankis buvo testuotas su penkių vartotojo 
scenarijų duomenų rinkiniu.  
4. Buvo atliktas eksperimentas, kurio metu realizuotos skirtingos idėjos siekiant gauti kuo tikslesnę 
prognozę: 
4.1. Pirmojo etapo metu du produktų šeimininkai įvertino 60 vartotojų scenarijų. Pastebėta, kad: 
4.1.1. pirmam produkto šeimininkui skiriant funkcinius taškus net 70 proc. vartotojų scenarijų 
buvo įvertinti geriau (arčiau faktinio atlikimo laiko) nei programuotojų komandos įvertis; 
4.1.2. antrojo produkto šeimininko atveju šis įvertinimas sumažėjo iki 43,34 proc.; 
4.1.3. 26,92 proc. blogiau prognozuotų vartotojų scenarijų buvo tiesiogiai susiję su 
nekorektiškais aktualaus vartotojo scenarijaus duomenimis. 
4.2. Antrojo etapo metu įrankio veikimas buvo pakoreguotas ir pašalinti tokie istoriniai duomenys, 
kur programuotojų komandos įvertinimas turėjo didesnę nei 50 proc. paklaidą. Vartotojų scenarijų 
skaičius sumažėjo iki 47 ir apžvelgus antrojo tyrimo etapo duomenis, paaiškėjo, kad: 
4.2.1. I prognozės rezultatas pagerėjo net 80,12 proc., tačiau įvertinus vartotojų scenarijus 
individualiai, pateiktas  darbo imlumo įvertis valandomis, tapo 30,95 proc. tolimesnis 
faktiniam vartotojų scenarijų atlikimo laikui (lyginant su programuotojų komandos 
nuomone); 
4.2.2. II prognozės rezultatas pagerėjo net 70,18 proc. Šis ženklus tiek I, tiek II prognozės 
pagerėjimas gali būti susijęs su ekstremumų pašalinimu, nes kitos eksperimentinio tyrimo 
sąlygos išliko nepakitusios; 
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4.2.3. I produkto šeimininkas skirdamas funkcinius taškus kiekvienam iš vartotojų scenarijų 
sugebėjo 44,32 proc. pagerinti prognozę, t.y. prognozė gauta naudojantis įrankiu buvo 
tikslesnė, nei programuotojų komandos nuomonė; 
4.2.4. II produkto šeimininkas šį rodiklį pablogino 10,19 proc. 
4.3. Trečiojo etapo metu įrankis buvo pakoreguotas taip, kad funkcinių taškų įvedimui būtų galima 
naudoti S, M ir L raidžių atitikmenis, identifikuojančius operacijos sudėtingumą. Produktų 
šeimininkams iš naujo įvertinus 47 vartotojo scenarijus paaiškėjo, kad: 
4.3.1. įrankio pateikiama prognozė tapo 37,59 proc. artimesnė faktiniam vartotojų scenarijų 
atlikimo laikui, lyginant su programuotojų komandos įvertinimu; 
4.3.2. vartotojų scenarijai buvo įvertinti nepakankamai (t.y. nuokrypis nuo faktinio atlikimo laiko 
yra neigiamas), kaip ir pirmuosiuose tyrimo etapuose. 
5. Buvo pasiūlyta idėja tolimesniam įrankio tobulinimui – automatizuotas funkcinių taškų priskyrimas 
pagal raktinius žodžius. Apžvelgus eksperimento duomenis, paaiškėjo, kad ją būtų galima įgyvendinti 
nebent turint didesnę duomenų imtį. 
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6 PRIEDAI 
6.1 Pirmo tyrimo etapo rezultatai 
 I produkto šeimininkas II produkto šeimininkas 
Nr. US Nr. 
Balsu
otų 
val. 
sk. 
Fakti
nis 
val. 
sk. 
Nuok
rypis 
val. 
Paklaida 
% FT  
Prog
nozė 
val. 
Nuok
rypis 
val. 
Paklaida 
% 
Ar geresnė 
prognozė? FT  
Prognozė 
val. 
Nuokryp
is val. 
Paklaida 
% 
Ar geresnė 
prognozė? 
1 81022 10 33 -23 70 5 19 -14 42 T 10 24 -9 26 T 
2 90974 29 30 -1 3 8 31 1 3 T 9 22 -8 27 N 
3 90916 15 16 -1 6 3 12 -4 28 N 7 17 1 6 T 
4 90921 51 97 -46 47 15 58 -39 40 T 28 68 -29 30 T 
5 88180 16 80 -64 80 10 39 -41 52 T 5 12 -68 85 N 
6 88949 19 30 -11 37 5 19 -11 36 T 15 36 6 21 T 
7 88948 17 27 -10 37 6 23 -4 14 T 13 32 5 17 T 
8 88950 29 32 -3 9 4 15 -17 52 N 12 29 -3 9 T 
9 88951 13 40 -27 68 4 15 -25 61 T 4 10 -30 76 N 
10 88952 12 8 4 50 2 8 0 4 T 3 7 -1 9 T 
11 88953 22 18 4 22 5 19 1 7 T 6 15 -3 19 T 
12 87158 26 26 0 0 4 15 -11 41 N 5 12 -14 53 N 
13 87159 8 8 0 0 2 8 0 4 N 3 7 -1 9 N 
14 87157 10 12 -2 17 3 12 0 4 T 4 10 -2 19 N 
15 83440 37 26 11 42 4 15 -11 41 T 8 19 -7 25 T 
16 83442 31 17 14 82 4 15 -2 9 T 15 36 19 114 N 
17 83449 11 10 1 10 2 8 -2 23 N 4 10 0 3 T 
18 83448 21 17 4 24 4 15 -2 9 T 5 12 -5 29 N 
19 83450 77 66 11 17 15 58 -8 12 T 8 19 -47 71 N 
20 83443 13 15 -2 13 4 15 0 3 T 5 12 -3 19 N 
21 83113 55 63 -8 12.70 18 69 6 10 T 16 39 -24 38 N 
22 82378 16 9 7 77.78 2 8 -1 14 T 2 5 -4 46 T 
23 82379 18 18 0 0.00 7 27 9 50 N 11 27 9 48 N 
24 82380 10 11 -1 9.09 3 12 1 5 T 3 7 -4 34 N 
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 I produkto šeimininkas II produkto šeimininkas 
Nr. US Nr. 
Balsu
otų 
val. 
sk. 
Fakti
nis 
val. 
sk. 
Nuok
rypis 
val. 
Paklaida 
% FT  
Prog
nozė 
val. 
Nuok
rypis 
val. 
Paklaida 
% 
Ar geresnė 
prognozė? FT  
Prognozė 
val. 
Nuokryp
is val. 
Paklaida 
% 
Ar geresnė 
prognozė? 
25 82381 13 20 -7 35.00 4 15 -5 23 T 7 17 -3 15 T 
26 82382 11 12 -1 8.33 4 15 3 28 N 3 7 -5 39 N 
27 82383 25 23 2 8.70 7 27 4 17 N 7 17 -6 26 N 
28 82384 17 14 3 21.43 5 19 5 38 N 4 10 -4 31 N 
29 82385 18 15 3 20.00 4 15 0 3 T 5 12 -3 19 T 
30 82386 30 38 -8 21.05 15 58 20 52 N 11 27 -11 30 N 
31 81020 32 70 -38 54.29 10 39 -31 45 T 8 19 -51 72 N 
32 81024 38 46 -8 17.39 15 58 12 26 N 13 32 -14 31 N 
33 81022 16 33 -17 51.52 5 19 -14 42 T 5 12 -21 63 N 
34 81023 12 6 6 100.00 2 8 2 28 T 2 5 -1 19 T 
35 81026 10 10 0 0.00 3 12 2 16 N 4 10 0 3 N 
36 80489 22 14 8 57.14 4 15 1 10 T 2 5 -9 65 N 
37 80490 25 28 -3 10.71 8 31 3 10 T 8 19 -9 31 N 
38 79818 10 9 1 11.11 3 12 3 28 N 3 7 -2 19 N 
39 79819 48 52 -4 7.69 17 65 13 26 N 15 36 -16 30 N 
40 78671 42 80 -38 47.50 11 42 -38 47 T 15 36 -44 55 N 
41 78685 45 75 -30 40.00 21 81 6 8 T 13 32 -43 58 N 
42 74392 56 140 -84 60.00 30 116 -24 17 T 16 39 -101 72 N 
43 76885 55 249 -194 77.91 20 77 -172 69 T 32 78 -171 69 T 
44 77039 62 231 -169 73.16 22 85 -146 63 T 26 63 -168 73 T 
45 76881 69 93 -24 25.81 18 69 -24 25 T 33 80 -13 14 T 
46 76882 26 48 -22 45.83 16 62 14 28 T 15 36 -12 24 T 
47 77055 25 36 -11 30.56 10 39 3 7 T 15 36 0 1 T 
48 74392 32 141 -109 77.30 10 39 -102 73 T 30 73 -68 48 T 
49 76315 29 29 0 0.00 5 19 -10 34 N 12 29 0 0 N 
50 76317 8 8 0 0.00 2 8 0 4 T 4 10 2 21 N 
51 76316 16 17 -1 5.88 5 19 2 13 N 8 19 2 14 N 
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 I produkto šeimininkas II produkto šeimininkas 
Nr. US Nr. 
Balsu
otų 
val. 
sk. 
Fakti
nis 
val. 
sk. 
Nuok
rypis 
val. 
Paklaida 
% FT  
Prog
nozė 
val. 
Nuok
rypis 
val. 
Paklaida 
% 
Ar geresnė 
prognozė? FT  
Prognozė 
val. 
Nuokryp
is val. 
Paklaida 
% 
Ar geresnė 
prognozė? 
52 75187 22 16 6 37.50 3 12 -4 28 T 5 12 -4 24 T 
53 75188 48 74 -26 35.14 13 50 -24 32 T 30 73 -1 2 T 
54 75189 15 15 0 0.00 4 15 0 3 T 7 17 2 13 N 
55 75190 49 68 -19 27.94 13 50 -18 26 T 29 70 2 3 T 
56 75191 23 23 0 0.00 7 25 2 9 N 11 27 4 16 N 
57 75192 18 18 0 0.00 5 19 1 7 N 8 19 1 8 T 
58 74357 58 79 -21 26.58 16 62 -17 22 T 32 78 -1 2 T 
59 74360 61 83 -22 26.51 16 62 -21 26 T 35 85 2 2 T 
60 74354 8 10 -2 20.00 3 12 2 16 T 3 7 -3 27 N 
Viso: 1660 2632 -972     1842 -790       1579 -1053     
 
 
6.2 Antro tyrimo etapo rezultatai 
 I produkto šeimininkas II produkto šeimininkas 
Nr. US Nr. 
Balsu
otų 
val. 
sk. 
Fakti
nis 
val. 
sk. 
Nuok
rypis 
val. 
Paklaida 
% FT  
Prog
nozė 
val. 
Nuok
rypis 
val. 
Paklaida 
% 
Ar geresnė 
prognozė? FT  
Prognozė 
val. 
Nuokryp
is val. 
Paklaida 
% 
Ar geresnė 
prognozė? 
1 81022 10 33 -23 70                     
2 90974 29 30 -1 3 8 31 1 3 T 9 22 -8 28 N 
3 90916 15 16 -1 6 3 12 -4 28 N 7 17 1 6 T 
4 90921 51 97 -46 47 15 58 -39 40 T 28 68 -29 30 T 
5 88180 16 80 -64 80                     
6 88949 19 30 -11 37 5 19 -11 36 T 15 36 6 21 T 
7 88948 17 27 -10 37 6 23 -4 14 T 13 31 4 16 T 
8 88950 29 32 -3 9 4 15 -17 52 N 12 29 -3 9 N 
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 I produkto šeimininkas II produkto šeimininkas 
Nr. US Nr. 
Balsu
otų 
val. 
sk. 
Fakti
nis 
val. 
sk. 
Nuok
rypis 
val. 
Paklaida 
% FT  
Prog
nozė 
val. 
Nuok
rypis 
val. 
Paklaida 
% 
Ar geresnė 
prognozė? FT  
Prognozė 
val. 
Nuokryp
is val. 
Paklaida 
% 
Ar geresnė 
prognozė? 
9 88951 13 40 -27 68                     
10 88952 12 8 4 50 2 8 0 4 T 3 7 -1 9 T 
11 88953 22 18 4 22 5 19 1 7 T 6 14 -4 20 T 
12 87158 26 26 0 0 4 15 -11 41 N 5 12 -14 54 N 
13 87159 8 8 0 0 2 8 0 4 N 3 7 -1 9 N 
14 87157 10 12 -2 17 3 12 0 4 T 4 10 -2 20 N 
15 83440 37 26 11 42 4 15 -11 41 T 8 19 -7 26 T 
16 83442 31 17 14 82                     
17 83449 11 10 1 10 2 8 -2 23 N 4 10 0 3 T 
18 83448 21 17 4 24 4 15 -2 9 T 5 12 -5 29 N 
19 83450 77 66 11 17 15 58 -8 12 T 8 19 -47 71 N 
20 83443 13 15 -2 13 4 15 0 3 T 5 12 -3 20 N 
21 83113 55 63 -8 12.70 18 69 6 10 T 16 39 -24 39 N 
22 82378 16 9 7 77.78                     
23 82379 18 18 0 0.00 7 27 9 50 N 11 27 9 48 N 
24 82380 10 11 -1 9.09 3 12 1 5 T 3 7 -4 34 N 
25 82381 13 20 -7 35.00 4 15 -5 23 T 7 17 -3 16 T 
26 82382 11 12 -1 8.33 4 15 3 28 N 3 7 -5 40 N 
27 82383 25 23 2 8.70 7 27 4 17 N 7 17 -6 27 N 
28 82384 17 14 3 21.43 5 19 5 38 N 4 10 -4 31 N 
29 82385 18 15 3 20.00 4 15 0 3 T 5 12 -3 20 T 
30 82386 30 38 -8 21.05 15 58 20 52 N 11 27 -11 30 N 
31 81020 32 70 -38 54.29                     
32 81024 38 46 -8 17.39 15 58 12 26 N 13 31 -15 32 N 
33 81022 16 33 -17 51.52                     
34 81023 12 6 6 100.00                     
35 81026 10 10 0 0.00 3 12 2 16 N 4 10 0 3 N 
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 I produkto šeimininkas II produkto šeimininkas 
Nr. US Nr. 
Balsu
otų 
val. 
sk. 
Fakti
nis 
val. 
sk. 
Nuok
rypis 
val. 
Paklaida 
% FT  
Prog
nozė 
val. 
Nuok
rypis 
val. 
Paklaida 
% 
Ar geresnė 
prognozė? FT  
Prognozė 
val. 
Nuokryp
is val. 
Paklaida 
% 
Ar geresnė 
prognozė? 
36 80489 22 14 8 57.14                     
37 80490 25 28 -3 10.71 8 31 3 10 T 8 19 -9 31 N 
38 79818 10 9 1 11.11 3 12 3 28 N 3 7 -2 20 N 
39 79819 48 52 -4 7.69 17 65 13 26 N 15 36 -16 30 N 
40 78671 42 80 -38 47.50 11 42 -38 47 T 15 36 -44 55 N 
41 78685 45 75 -30 40.00 21 81 6 8 T 13 31 -44 58 N 
42 74392 56 140 -84 60.00                     
43 76885 55 249 -194 77.91                     
44 77039 62 231 -169 73.16                     
45 76881 69 93 -24 25.81 18 69 -24 25 T 33 80 -13 14 T 
46 76882 26 48 -22 45.83 16 62 14 28 T 15 36 -12 25 T 
47 77055 25 36 -11 30.56 10 39 3 7 T 15 36 0 1 T 
48 74392 32 141 -109 77.30                     
49 76315 29 29 0 0.00 5 19 -10 34 N 12 29 0 0 N 
50 76317 8 8 0 0.00 2 8 0 4 T 4 10 2 21 N 
51 76316 16 17 -1 5.88 5 19 2 13 N 8 19 2 14 N 
52 75187 22 16 6 37.50 3 12 -4 28 T 5 12 -4 25 T 
53 75188 48 74 -26 35.14 13 50 -24 32 T 30 72 -2 2 T 
54 75189 15 15 0 0.00 4 15 0 3 T 7 17 2 13 N 
55 75190 49 68 -19 27.94 13 50 -18 26 T 29 70 2 3 T 
56 75191 23 23 0 0.00 7 25 2 9 N 11 27 4 15 N 
57 75192 18 18 0 0.00 5 19 1 7 N 8 19 1 7 T 
58 74357 58 79 -21 26.58 16 62 -17 22 T 32 77 -2 2 T 
59 74360 61 83 -22 26.51 16 62 -21 26 T 35 84 1 2 T 
60 74354 8 10 -2 20.00 3 12 2 16 T 3 7 -3 28 N 
Viso: 1287 1569 -282     1412 -157      1255 -314    
 
  
51 
 
6.3 Trečiojo tyrimo etapo rezultatai 
 I produkto šeimininkas II produkto šeimininkas 
Nr. US Nr. 
Balsu
otų 
val. 
sk. 
Faktin
is val. 
sk. 
Nu
okr
ypi
s 
val. 
Paklaid
a % FT  
Prog
nozė 
val. 
Nuok
rypis 
val. 
Paklaida 
% 
Ar geresnė 
prognozė? FT  
Prognozė 
val. 
Nuokryp
is val. 
Paklaida 
% 
Ar geresnė 
prognozė? 
1 90974 29 30 -1 3 5 20 -10 35 N 9 22 -8 28 N 
2 90916 15 16 -1 6 3 12 -4 27 N 7 17 1 5 T 
3 90921 51 97 -46 47 15 59 -38 39 T 28 67 -30 31 T 
4 88949 19 30 -11 37 5 20 -10 35 T 15 36 6 20 T 
5 88948 17 27 -10 37 6 24 -3 13 T 13 31 4 15 T 
6 88950 29 32 -3 9 8 31 -1 2 T 12 29 -3 10 N 
7 88952 12 8 4 50 2 8 0 2 T 3 7 -1 10 T 
8 88953 22 18 4 22 5 20 2 9 T 6 14 -4 20 T 
9 87158 26 26 0 0 4 16 -10 40 N 11 26 0 1 N 
10 87159 8 8 0 0 2 8 0 2 N 3 7 -1 10 N 
11 87157 10 12 -2 17 3 12 0 2 T 4 10 -2 20 N 
12 83440 37 26 11 42 7 27 1 5 T 11 26 0 1 T 
13 83449 11 10 1 10 2 8 -2 22 N 4 10 0 4 T 
14 83448 21 17 4 24 4 16 -1 8 T 5 12 -5 30 N 
15 83450 77 66 11 17 15 59 -7 11 T 8 19 -47 71 N 
16 83443 13 15 -2 13 4 16 1 4 T 5 12 -3 20 N 
17 83113 55 63 -8 12.70 22 86 23 37 N 24 57 -6 9 T 
18 82379 18 18 0 0.00 7 27 9 52 N 11 26 8 46 N 
19 82380 10 11 -1 9.09 3 12 1 7 T 3 7 -4 35 N 
20 82381 13 20 -7 35.00 6 24 4 18 T 7 17 -3 16 T 
21 82382 11 12 -1 8.33 4 16 4 31 N 3 7 -5 40 N 
22 82383 25 23 2 8.70 7 27 4 19 N 7 17 -6 27 N 
23 82384 17 14 3 21.43 5 20 6 40 N 4 10 -4 32 N 
24 82385 18 15 3 20.00 4 16 1 4 T 5 12 -3 20 N 
25 82386 30 38 -8 21.05 15 59 21 55 N 13 31 -7 18 T 
52 
 
 I produkto šeimininkas II produkto šeimininkas 
Nr. US Nr. 
Balsu
otų 
val. 
sk. 
Faktin
is val. 
sk. 
Nu
okr
ypi
s 
val. 
Paklaid
a % FT  
Prog
nozė 
val. 
Nuok
rypis 
val. 
Paklaida 
% 
Ar geresnė 
prognozė? FT  
Prognozė 
val. 
Nuokryp
is val. 
Paklaida 
% 
Ar geresnė 
prognozė? 
26 81024 38 46 -8 17.39 15 59 13 28 N 13 31 -15 32 N 
27 81026 10 10 0 0.00 3 12 2 18 N 4 10 0 4 N 
28 80490 25 28 -3 10.71 8 31 3 12 N 11 26 -2 6 T 
29 79818 10 9 1 11.11 3 12 3 31 N 3 7 -2 20 N 
30 79819 48 52 -4 7.69 17 67 15 28 N 14 34 -18 36 N 
31 78671 42 80 -38 47.50 15 59 -21 27 T 15 36 -44 55 N 
32 78685 45 75 -30 40.00 21 82 7 10 T 13 31 -44 58 N 
33 76881 69 93 -24 25.81 18 71 -22 24 T 33 79 -14 15 T 
34 76882 26 48 -22 45.83 16 63 15 31 T 15 36 -12 25 T 
35 77055 25 36 -11 30.56 10 39 3 9 T 15 36 0 0 T 
36 76315 29 29 0 0.00 5 20 -9 32 N 12 29 0 1 N 
37 76317 8 8 0 0.00 2 8 0 2 T 4 10 2 20 N 
38 76316 16 17 -1 5.88 5 20 3 15 N 8 19 2 13 N 
39 75187 22 16 6 37.50 3 12 -4 27 T 5 12 -4 25 T 
40 75188 48 74 -26 35.14 13 51 -23 31 T 30 72 -2 3 T 
41 75189 15 15 0 0.00 4 16 1 4 T 7 17 2 12 N 
42 75190 49 68 -19 27.94 13 51 -17 25 T 29 69 1 2 T 
43 75191 23 23 0 0.00 7 25 2 11 N 11 26 3 15 N 
44 75192 18 18 0 0.00 5 20 2 9 N 8 19 1 6 T 
45 74357 58 79 -21 26.58 16 63 -16 21 T 32 77 -2 3 T 
46 74360 61 83 -22 26.51 16 63 -20 24 T 35 84 1 1 T 
47 74354 8 10 -2 20.00 3 12 2 18 T 3 7 -3 28 N 
Viso: 1287 1569 
-
282     1491 -78      1296 -273    
 
 
